

«Согласовано»:

Глава Белореченского городского поселения  
Белореченского района



« »

«Утверждаю»:

Директор МУП БГП БР

«Белореченские тепловые сети»

В.С. Агопян

2022 г.

### График\*

отключения горячего водоснабжения для подготовки котельных, ЦТП и тепловых сетей  
МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.

№	Котельная	Период отключения	Примечание
1.	Котельная № 1 ул. Луначарского, 113.	с 15.07.2022 по 29.07.2022 г.	
2.	Котельная № 2 ул. Железнодорожная, 116 Г.	с 05.08.2022 по 19.08.2022 г.	
3.	Котельная № 6 ул. Комсомольская, 102.	с 14.06.2022 по 27.06.2022 г.	
4.	Котельная № 7 ул. Лазурная, 2 А.	с 01.07.2022 по 14.07.2022 г.	
5.	Котельная № 8 ул. Ленина, 141.	с 11.05.2022 по 24.05.2022 г.	
6.	Котельная № 9 ул. Толстого 140/1	с 11.05.2022 по 24.05.2022 г.	
7.	Котельная № 11 ул. Луценко, 86 Б.	с 01.07.2022 по 14.07.2022 г.	
8.	Котельная № 14 ул. Толстого, 160 д.	с 01.08.2022 по 14.08.2022 г.	По согласованию с ГБУЗ ЦРБ

Главный инженер

МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»

Е.А. Седух

\* Данный график является предварительным и может быть скорректирован в зависимости от поставок материалов для замены участков тепловых сетей.